



FONDAZIONE **ECM**

Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 011.8028506
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

Provvedimento del Direttore n. 14 del 09/02/2022

OGGETTO: OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI ADEGUAMENTI PROGETTUALI A SEGUITO DI IMPREVISTI AZIONE A.1.1.1 RI.DI. RINASCIMENTI DIGITALI (ALLESTIMENTO MUSEO DIGITALE E INTERATTIVO EX PALAZZINA SIVA)

PREMESSO CHE:

- La Società ETT, aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica per la realizzazione dell’Allestimento Museale Digitale e Interattivo nell’ex Palazzina Siva, (contratto siglato tra le parti il 26 novembre 2021 presso Notaio Barattieri) ha riscontrato nel corso di ulteriori sopralluoghi alcuni imprevisti che hanno reso necessario adeguare alcuni interventi rispetto al progetto definitivo
- La società ETT ha inviato a Fondazione ECM una dettagliata relazione tecnica progettuale su imprevisti e interventi di adeguamento e migliorie prot. N° 122/22 (relazione in allegato)
- Fondazione ECM con provvedimento n° 184/2021 aveva affidato al Gruppo Pleiadi una consulenza tecnico-scientifica in modo da poter valutare nel corso della realizzazione dell’allestimento del Museo che gli exhibit e gli interventi (e le eventuali modifiche in corso d’opera) fossero conformi e in linea con il progetto definitivo in essere
- Alessio Scaboro in qualità di Presidente del Gruppo Pleiadi ha inviato (prot. N°123) una nota nella quale, alla luce dell’analisi della relazione inviata da ETT ritiene le modifiche e gli adeguamenti progettuali conformi e in linea con l’idea progettuale e pertanto vengono ritenute idonee (nota in allegato)
- Il Cda della Fondazione ECM riunitosi il 7-02-2022 alla luce della relazione tecnica di ETT e della nota del Gruppo Pleiadi ha approvato le modifiche e gli adeguamenti progettuali relativi all’allestimento del Museo Digitale e Interattivo nella ex palazzina Siva

- L'importo relativo agli adeguamenti e modifiche presentato nella relazione di ETT è di 21.000 euro + iva di legge

- All'interno del quadro economico del progetto definitivo era stato inserito a budget un importo di 31.312,65 euro + iva di legge per imprevisti che è quindi sufficientemente capiente per le attività in oggetto

IL DIRETTORE DISPONE

- Di affidare a ETT spa la gli interventi e le modifiche progettuali derivanti dagli imprevisti registrati come indicato nella relazione tecnica allegata per un importo di 21.000 euro + iva di legge

Il Direttore
Dott. Dario Netto